

Wyciąg z Informacji Pokontrolnej nr 01/1.7.2/2024 z dnia 26.04.2024 r. dotyczącej kontroli przeprowadzonej w P.K. „Therma” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola miała miejsce w związku z zakończeniem realizacji przez P.K. „Therma” Sp. z o.o. projektu pn.: „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Bielsko-Biała” POIS.01.07.02-00-0002/17 dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt został zrealizowany w latach 2018-2023. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 24 stycznia do 9 lutego 2024 r. i dotyczyła w szczególności wywiązania się Spółki z zapisów Umowy o dofinansowanie nr 20/2018 z dnia 15.01.2018 r. podpisanej z WFOŚiGW w Katowicach (wraz z dwoma późniejszymi aneksami).

Wyniki kontroli:

Kontrola przeprowadzona przez WFOŚiGW potwierdziła, że Projekt był prowadzony prawidłowo i zgodnie z założeniami Umowy o dofinansowanie. Ponadto na podstawie m.in. oględzin i analizy dokumentów uznano, że przedstawiony we wnioskach o płatność zakres rzeczowy projektu został w pełni osiągnięty. Ostateczny wynik przeprowadzonej kontroli - **Bez zastrzeżeń.**